

साठवण तलाव पद्मालय-२ उपसा
सिंचन योजना जि.जळगाव प्रथम
सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान
करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन

जलसंपदा विभाग

शासन निर्णय क्र.- सुप्रमा-२०१९/५८४/(प्र.क्र.१८७/१९)/मप्र

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२.

दिनांक :- ११ ऑगस्ट, २०२२.

संदर्भ:- १. तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव यांचा निर्णय तापाविम/का.अ./प्रवि-१/प्रमा-
७४/९९, दि. ०१/०३/१९९९.

२. कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव यांचे पत्र क्र. तापाविम/
तां-१/६२३६/सन २०१९ दिनांक :- १६-०९-२०१९.

प्रस्तावना:-

पद्मालय -२ उपसा सिंचन योजना जि.जळगाव ७०.३६ दलघमी क्षमतेचे धरण बांधणे प्रस्तावित आहे. सदर प्रकल्प तापी पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत "खान्देश" या प्रदेशांतर्गत आहे. प्रकल्पाद्वारे जळगांव जिल्ह्यामधील एरंडोल व धरणगाव तालुक्यातील ९००० हे. क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याचे नियोजित आहे.

पद्मालय -२ उपसा सिंचन योजना जि.जळगाव या प्रकल्पास संदर्भ क्रमांक- १ नुसार सन १९९७-९८ चे दरसूचीवर आधारीत रु. ९५.४४ कोटी (रुपये पंच्यानऊ कोटी चौरैचाळीस लक्ष फक्त) मूळ प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती.

कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव यांनी संदर्भ क्रमांक- २ अन्वये सन २०१६-१७ चे दर सूची वर आधारीत रुपये ३७०.९४ कोटी किंमतीचा प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव मान्यतेस्तव शासनास सादर केला आहे. प्रकल्पाचे लाभव्यय गुणोत्तर १.९५ येत असून प्रकल्प आर्थिक मापदंडात बसतो.

सदर प्रकल्पाची प्रशासकीय मान्यता किंमत रुपये ९५.४४ कोटी प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता किंमत रुपये ३७०.९४ कोटीच्या तुलनेत रुपये २७५.५० कोटीने जास्त आहे. किंमत वाढीची प्रमुख कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत :-

अ.क्र.	बाब	वाढ (रुपये कोटी)
१	दरसूचीतील बदलामुळे	११०.०८
२	भुसंपादन किंमतीतील वाढ	९१.७०
३	अपूर्ण तरतुदी मूळे झालेली वाढ	८.१३
४	इतर कारणामुळे झालेली वाढ	५६.७९
५	अनुषंगिक खर्च	८.८०
	एकूण वाढ	२७५.५०

प्रकल्पाचा संकल्पित उपयुक्त पाणीसाठा ७०.३६ द.ल.घ.मी. असून एकूण पाणी वापर ७०.३१ दलघमी इतका आहे. संदर्भ क्रमांक- २ अन्वये प्राप्त प्रस्तावास प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय:-

शासनाच्या या निर्णयाद्वारे साठवण तलाव पद्मालय-२ उपसा सिंचन योजनेच्या सन २०१६-१७ दरसूचीवर आधारित रुपये ३७०.९४ कोटी (रु.रुपये तिनशे सत्तर कोटी चौ-याण्णऊ लक्ष फक्त) किंमतीच्या प्रकल्प अहवालास प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. त्यापैकी रुपये रु. ३४४.०४ कोटी (रुपये तिनशे चौरैचाळीस कोटी चार लक्ष मात्र) कामाप्रित्यर्थ, रु.२६.९० कोटी आस्थापना व अनुषंगिक खर्चासाठी तरतूद आहे. उपशीर्ष निहाय तरतुदींचा गोषवारा सोबत जोडण्यात येत आहे.

२. या योजनेस प्रदान केलेली प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता मध्यम प्रकल्प कार्यासनाच्या नोंदवही मध्ये अनुक्रमांक- ०३/२०२२ वर नोंद घेण्यात आली आहे.

३. सदर प्रकल्पाचे उर्वरित काम नियोजित वेळेत व सुधारित प्रशासकीय मान्यता तरतुदीच्या मर्यादेत पूर्ण करण्यात यावे.

४. या प्रकल्पाच्या कामावर होणारा खर्च मागणी क्रमांक- आय-५, ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प यावरील भांडवली खर्च, १९०-सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका (०२) योजनांतर्गत, (०२) (०१)तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ जळगाव भाग भांडवली अंशदान (४७०१-एच ७२९) या लेखा शिर्षा खाली टाकावा व त्या खालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.

५. सदर प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे.

५.१ प्रकल्पास केंद्रीय जल आयोगाची मान्यता प्राधान्याने घेण्यात यावी.

५.२ प्रकल्पाच्या बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीचे संकल्पन मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, नाशिक यांच्याकडून तपासून बंदिस्त वितरण प्रणालीच्या संकल्पचित्रास व आरखड्यास मुख्य अभियंता यांची मान्यता घेण्यात यावी.

५.३ या प्रकल्पांतर्गत एकूण ९००० हे. क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे, त्यापैकी ७००० हे. क्षेत्र अस्तित्वात असलेल्या गिरणा कालव्याद्वारे भिजवण्याचे (स्थैर्यीकरण करणे) मुळ प्रकल्प अहवालामध्ये प्रस्तावित आहे. फक्त २००० हे. क्षेत्र नव्याने सिंचना खाली येत असल्याने, सदर प्रकल्पास भारताचे राजपत्र दिनांक १४.०१.२०१८ अन्वये पर्यावरण मान्यतेची आवश्यकता नाही, असे नमूद केले आहे. सबब, प्रकल्पाचे सिंचन क्षेत्र किती व पर्यावरण मान्यतेबाबत महामंडळाने सक्षम स्तरावर खातरजमा प्रथम करावी.

५.४ प्रकल्पासाठी लागणा-या सर्व तांत्रिक मान्यता सक्षम स्तरावर घेण्याची महामंडळाने कार्यवाही करावी.

५.५ राज्यतांत्रिक सल्लागार समितीच्या छाननी अहवालातील मुद्द्यांची पुर्तता झाल्याची महामंडळाने खातरजमा करावी.

५.६ सदर प्रकल्पासाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ मंजूर प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर जाऊन, निधी वितरण अथवा अतिरिक्त खर्च न करण्याची जबाबदारी संपूर्णपणे महामंडळाची राहिल. या संदर्भात शासनाचे प्रचलित शासन निर्णय, नियम, CVC ची मार्गदर्शक तत्वे, वित्तीय अधिकार मर्यादा, विहित केलेली निविदा कार्यपद्धती याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे व याची जबाबदारी संपूर्णपणे महामंडळाची राहिल.

- ५.७ सदर प्रकल्पासंदर्भात आधीच्या कालावधीमध्ये जर काही आर्थिक व कार्यपद्धतीत अनियमितता झाल्या असतील, कोणतीही नियमबाह्य कार्यवाही करण्यात आली असेल अथवा ज्यामुळे आर्थिक घोटाला निर्माण होण्याची शक्यता असेल अशा कोणत्याही बाबींना शासनाने सहमती दिली आहे असे म्हणता येणार नाही व अशी कोणतीही सहमती/मान्यता शासनाने प्रस्तुत प्रकल्पाबाबत दिलेली नाही.
- ५.८ सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी अथवा निविदा विषयक क्षेत्रीय स्तरावरील निर्णयास किंवा झालेल्या क्षेत्रीय अनियमिततेस मान्यता गृहीत धरली जाणार नाही.
- ५.९ आर्थिक दायित्व निर्माण होईल अशा नवीन घटकांचा शासन मान्यते शिवाय प्रकल्पात समावेश करू नये.
- ५.१० प्रगतीपथावरील निविदांची कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्यात यावीत. पाणी साठ्याचा सिंचनाकरिता जास्तीत जास्त लाभ होईल अशा प्रकारे उर्वरित कामांचा प्राधान्य क्रम निश्चित करण्यात यावा व त्यानुसार कामे / निविदा प्रक्रिया करण्यात यावी.
६. सदर शासन निर्णयाची अंमलबजावणी निर्गमित दिनांकापासून करण्यात यावी.
७. सदर शासन निर्णय, नियोजन विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक- ९२/२०२२/का. १४३४ दिनांक-२०/०४/२०२२, वित्त विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक- १७०/२२/व्यय-१२ दिनांक- ०५/०५/२०२२ यांच्या शिफारशीसह निर्गमित करण्यात येत आहे.
८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०८१११४४९३६९८२७ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

(अतुल कपोले)
शासनाचे सह सचिव

सहपत्र :- उपशीर्ष निहाय तरतुदींचा गोषवारा.

प्रत, सहपत्रांसह :-

- १) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई.
- २) मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधानसचिव, मंत्रालय, मुंबई.
- ३) मा.मंत्री (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई
- ४) मा.राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई
- ५) मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई
- ६) अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभागाचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई
- ७) अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई
- ८) अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई.
- ९) सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई.
- १०) सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई.
- ११) महालेखापाल-१/२ (लेखापरिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर.

- १२) कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव.
- १३) मुख्य अभियंता (द.व प्र.) व सहसचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- १४) मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव.
- १५) आंतर वित्त सल्लागार व सह सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- १६) उप सचिव (मो.प्र-१/ मो.प्र-२/जसं/निवसं/सिव्य/लाक्षेवि/लपा/जवि),यांचे स्वीय सहाय्यक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- १७) अधीक्षक अभियंता, तापी पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगाव.
- १८) वित्त विभाग(व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई.
- १९) नियोजन विभाग (का- १४३४), मंत्रालय, मुंबई.
- २०) मध्यम प्रकल्प कार्यासन संग्रहार्थ.

उप शीर्ष निहाय तरतुदींचा गोषवारा
पद्मालय -२ उपसा सिंचन योजना.जि.जळगाव
शासन निर्णय क्र. सुप्रमा-२०१९/५८४/(प्र.क्र.१८७/२०१९)/मप्र
दिनांक- ११ ऑगस्ट, २०२२. चे सहपत्र.

(किंमत रुपये कोटी)

अ.क्र.	उपशिर्ष	मंजूर मूळ प्रमा नुसार किंमत	प्रथम सुप्रमा नुसार किंमत	वाढ/घट
(अ)	I - शिर्षकामे			
१	अ-प्राथमिक	०.०८	०.२६	०.१८
२	ब-भूसंपादन	४.९३	९७.१६	९२.२३
३	क-बांधकामे	३८.९०	१०४.१६	६५.२६
४	ड-विमोचक	१.४७	२.०७	०.६०
५	के-इमारत	१.००	१.००	०.००
६	एम-वृक्षारोपण	०.३५	०.३५	०.००
७	ओ-संकिर्ण	१.३५	६.९९	५.६४
८	पी-निगराणी	१.११	१.७५	०.६४
९	क्यु-हत्यारे व अवजारे	१.०७	१.७५	०.६८
१०	आर-दळणवळण	१.००	१.९५	०.९५
११	टी-उपसाकामे	२०.८१	६८.४१	४७.६०
	एकूण:	७२.०७	२८५.८४	२१३.७७
(ब)	II - कालवा कामे			
१	अ-प्राथमिक	०.०१	०.४९	०.४८
२	ब-भूसंपादन	०.७५	०.२२	-०.५३
३	क-बांधकामे	०	०	०
४	ड-विमोचक	०.०५	०.००	-०.०५
५	इ-प्रपात	०.०१	०.००	-०.०१
६	एफ-सी.डी.वर्क	०.६२	०.००	-०.६२
७	जी-पूल	०.१०	०.००	-०.१०
८	एच-इस्केप	०.१०	०.००	-०.१०
९	के-इमारत	०.०८	०.०८	०.०८
१०	एल-मातीकाम	२.३६	५६.८५	५४.४९
११	एम-वृक्षारोपण	०.०२	०.०२	०.००
१२	ओ-संकिर्ण	०.०५	०.०५	०.००
१३	पी-निगराणी	०.०२	०.४९	०.४७
१४	आर-दळणवळण	०.१०	०.००	-०.१०
१५	यु-वितरिका भाग-३	१.००	०.००	-१.००
	एकूण	५.२७	५८.२०	५२.९३
	एकूण (अ+ब)	७७.३४	३४४.०४	२६६.७०
	अनुषंगीक खर्च	१८.१०	२६.९०	८.८०
	एकूण	९५.४४	३७०.९४	२७५.५०

ठळक बाबी

अ) या योजनेचे सिंचन क्षेत्र (ICA) ९००० हेक्टर आहे.

ब) लाभव्यय गुणोत्तर - $१.९५ > १.५०$

क) आर्थिक परतावा दर (ERR) - १८.९५

(अतुल कपोले)
शासनाचे सह सचिव